

		Construção civil e montagem eletromecânica sob demanda na modalidade de contrato “guarda-chuva”, para ampliações e melhorias das instalações da GERDAU																											
GERDAU - UNIDADE DE OURO BRANCO		MENSAL - DATAS DE INICIO E TERMINO SOMENTE PARA EFEITO DE ORÇAMENTO																											
		2024															2025												DESMOBILIZAÇÃO NA SEGUNDA QUINZENA SET/25
		PLANEJAMENTO MOBILIZAÇÃO ADEQ. CANTEIRO	SERVIÇOS SOB DEMANDA - EQUIPES PREVISTAS CONFORME PLANILHA DE PREÇOS PODENDO VARIAS PARA MAIS OU PARA MENOS CONFORME NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO GERDAU																										
PROPOSTA NUMERO SS 050424 #670 R03		out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26				
	DESCRIÇÃO																												
1.0	EQUIPE FIXA CONTRATO	Quinz 1	Quinz 2																						Quinz 1	Quinz 2			
1.1	Gerente de Contrato	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
1.2	Coordenador de Planejamento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
1.3	Coordenador de Produção/Qualidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
1.4	Coordenador de Coordenador Suprimentos/Logística/Almoxarife	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
1.5	Coordenador Administrativo/RH	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
1.6	Engenheiro de segurança	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
1.7	Auxiliar Administrativo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
1.8	Almoxarife	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	Sub-total	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
2.0	EQUIPE INDIRETA SOB DEMANDA																												
2.1	Supervisor de Montagem Eletromecânica		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
2.2	Supervisor de Montagem Elétrica			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
2.3	Supervisor de Montagem Mecânica		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
2.4	Encarregado de Montagem Elétrica		1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
2.5	Encarregado Montagem Mecânica		1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1			
2.6	Encarregado de Montagem Andaime			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
2.7	Encarregado Construção Civil		1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
2.8	Técnico de Planejamento			6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	1			
2.9	Auxiliar de Planejamento		1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
2.10	Tecnico de segurança		2	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	1			
2.11	Auxiliar Administrativo			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
2.12	Auxiliar de segurança			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
2.13	Supervisor de Construção Civil			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	Sub-total		8	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	3			
3.0	MOD SOB DEMANDA																												
3.1	Mecânico Montador		4	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	3			
3.2	Ajudante de Montagem Mecânica		2	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	2			
3.3	Encanador		1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	1			
3.4	Soldador ER/TIG/MIG			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			
3.5	Soldador TIGHora Normal			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
3.6	Soldador MIG/MAGHora Normal			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			

3.7	Caldeireiro			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
3.8	Eletricista Montador		2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1
3.9	Eletricista Força e Controle		1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1
3.10	Ajudante de montagem Elétrica			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
3.11	Montador de Andaime			25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
3.12	Pedreiro		1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1
3.13	Ajudante de Pedreiro			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1
3.14	Pintor		1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1
3.15	Ajudante de Pintor		1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
3.16	Inspetor N1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3.17	Inspetor N2			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3.18	Topógrafo Estação Total			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3.19	Inspetor de Pintura			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3.20	Técnico em Eletroeletrônica			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3.21	Instrumentista			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3.22	Armador			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
3.23	Carpinteiro			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
3.24	Auxiliar de Topógrafo			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3.25	Sub-total		13	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	11
4.0	MÃO DE OBRA INDIRETA COM CUSTOS DILUIDOS																									
4.1	Ferramenteiro		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
4.2	Projetista (andaimes)			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4.3	Operador de munk		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.4	Motoristas de onibus		1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1
4.5	Orçamentista			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4.6	Aux. Serviços gerais limpeza		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
4.7	Operadores de maquinas - conforme necessidade			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4.8	Tec meio ambiente			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Sub-total		4	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	3
	TOTAL GERAL em campo	10	35	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	27
	Medico do Trabalho	Atendimento parcial conforme NR 04 em clínica própria, podendo acessar a Usina em necessidade maior com autorização da Gerdau																								

NOTAS:

- 1- As funções de auxiliar de serviços gerais, tecnicos de meio ambiente e ferramenteiro os custos estão na manutenção de canteiro
- 2- Operadores e motoristas com custos incluídos nas locações dos equipamentos e nos onibus
- 3- Projetista com custo incluído na CPU de locação dos andaimes
- 4- Consideramos a vigencia do contrato em 24 meses, com o primeiro mês para as mobilizações, planejamentos e adequação do canteiro e a segunda quinzena do ultimo mês para desmobilizações